

MINUTA DE REUNIÓN

Proyecto: GastroApp

Fecha: 09/09/2026

Hora de inicio: 19:00

Hora de finalización: 19:30

Modalidad: Virtual

Lugar / Plataforma: Meet

1. Participantes

- Matias Bastera (Integrante del equipo)
- Cruz Enzo (Integrante del equipo)
- Marco Villordo (Integrante del equipo)
- Ciro Coria (Integrante del equipo)
- Andrés Daniel Chimuris Giménez (Docente / Profesor)

Ausentes: Muriel Cuccetti (Docente / profesor), Juan Madeo (Docente / profesor)

2. Objetivo de la reunión

Revisar el alcance del proyecto, definir prioridades del MVP, establecer fechas importantes y organizar las tareas y herramientas de trabajo del equipo.

3. Temas tratados

3.1. Alcance y cronograma

Se revisaron las funcionalidades principales del MVP y se estableció como objetivo finalizarlo durante la primera semana de noviembre, con presentación final el 2 de diciembre.

3.2. Organización y herramientas

Se acordó utilizar Trello para organizar las tareas y un repositorio de código para el versionado y trabajo colaborativo de los diagramas. También se definió realizar un diagrama de Gantt.

3.3. Funcionalidades y diseño

Se revisaron las funcionalidades del MVP, el prototipo de navegación y el diagrama de clases. Se corrigió la orientación de las relaciones de

herencia y se definió el acceso de clientes mediante QR o token temporal.

3.4. APIs y funcionalidades adicionales

Se planteó simular pedidos y reservas mediante APIs con datos de prueba. La integración de pagos quedó fuera del MVP inicial, aunque podría incorporarse posteriormente si el tiempo lo permite.

4. Decisiones y acuerdos

N.º	Decisión / Acuerdo
1	Crear un tablero en Trello con columnas Por hacer, En progreso y Hecho, incluyendo a los profesores.
2	Finalizar el MVP durante la primera semana de noviembre y realizar la presentación final el 2 de diciembre.
3	Utilizar un repositorio de código para el trabajo colaborativo y versionado de diagramas.
4	Diferenciar en el Gantt las tareas pertenecientes al MVP mediante un indicador de alcance.
5	Implementar el acceso de clientes mediante QR o token temporal, sin inicio de sesión tradicional.
6	Simular pedidos y reservas mediante APIs y datos de prueba.

5. Tareas pendientes

N.º	Tarea	Estado
1	Crear y configurar el tablero Trello.	Hecho
2	Elaborar el diagrama de Gantt.	En progreso
3	Crear el repositorio e integrar Draw.io con VS Code.	Pendiente
4	Definir las historias de usuario principales.	Pendiente
5	Desarrollar el esqueleto inicial de la aplicación.	Pendiente
6	Avanzar con el desarrollo del MVP.	Pendiente